Aneks nr 1 do

umowy nr 20/2022 na Budowę i Wdrożenie Systemów Dziedzinowych, Platformy Regionalnej, GCPD i DR

zawarty w dniu 10 września 2022 roku pomiędzy:

1) **Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku** z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007521, REGON 770901497, NIP 839-24-35-368, reprezentowanym przez:

   Krzysztofa Sikorskiego - Dyrektor

   zwanym w dalszej części Umowy **Zamawiającym lub Podmiotem Leczniczym (PL)**,

a .

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia - **Konsorcjum spółek** złożonym z:

1) **CompuGroup Medical Polska Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, 20-149, przy ul. Do Dysa 9, NIP: 7121076075, REGON: 430585884, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS: 0000136033 reprezentowaną przez:
   a) Waldemara Grudnia – Prezesa Zarządu

   będącą **Liderem Konsorcjum**

2) **COMP Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie 02-230 przy ul. Jutrzenki 116, NIP: 5220001694, REGON: 012499190, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS: 0000037706, reprezentowaną przez:
   a) Krzysztofa Morawskiego – Wiceprezesa Zarządu
   b) Andrzeja Wawra – Wiceprezesa Zarządu

   będącą **Członkiem Konsorcjum**

które reprezentowane jest przez **Lidera Konsorcjum, w imieniu którego działa Waldemar Grudzień**, zwane w dalszej części Umowy łącznie **Wykonawcą**

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie **Stronami.**

Preambuła

Zważywszy, że:

1) w dniu 8 kwietnia 2022 r. Strony zawarły umowę nr 20/2022 na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR" w Projekcie „Pomorskie e-Zdrowie" (dalej „**Umowa**");
2) zgodnie z treścią Załącznika nr 9.3 do SIWZ (Wymagania na Infrastrukturę Sprzętową i Oprogramowanie.) zakres Umowy obejmował m.in. dostawę 5 szt. Tabletów medycznych (Tabela 2: Specyfikacja ilościowa sprzętu i oprogramowania standardowego w PL, kolumna „PL06", wiersz „Tablet medyczny 2");
3) w piśmie z dnia 18 maja 2022 r. Zamawiający oświadczył, iż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia dokonał zakupu laptopów pełniących funkcje Tabletów medycznych 2 i w związku z tym zwrócił się z prośbą o umożliwienie przez Wykonawcę zamiany Tabletów medycznych 2 na dodatkowe 10 Skanerów do archiwizacji 1;

Strony – działając na podstawie §20 ust. 1 lit. m) pkt ii) Umowy - zawarły aneks o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy

1) W Załączniku nr 9.3 do SIWZ (dalej „**Załącznik**") stanowiącym załącznik do Umowy Strony wprowadzają następujące zmiany:
   a) w Tabeli 2: „Specyfikacja ilościowa sprzętu i oprogramowania standardowego w PL", w kolumnie „PL06", wiersz „Tablet medyczny 2" wykreśla się liczby „5";
   b) w Tabeli 2: „Specyfikacja ilościowa sprzętu i oprogramowania standardowego w PL", w kolumnie „PL06", wiersz „Skaner do archiwizacji 1" w miejsce liczby „2" wpisuje się liczbę „12".
2) Wykonawca oświadcza, iż jako dodatkowe Skanery do archiwizacji 1 dostarczonych zostanie 10 szt. skanerów XEROX WorkCenter B315, których parametry określają ulotki sprzętowe stanowiące załącznik do niniejszego aneksu.
3) Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
4) Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia
5) Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, Polska
KZ 810.000.00 PLN, REGON 430585884
KRS 0000136033, NIP PL 712-10-76-075
tel.+48 81 444-20-15,fax +48 81 444-20-18
BDO 000297117, www.cgm.com/pl

ANEKS NR 2
do umowy na Budowę i Wdrożenie Systemów Dziedzinowych, Platformy Regionalnej, GCPD i DR

zawarta w dniu 25 października 2022 roku pomiędzy:

1) **Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku** z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Obrońców Wybrzeża 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007521, REGON 770901497, NIP 839-24-35-368, reprezentowanym przez:

   a) Krzysztof Sikorski - Dyrektor

   zwanym w dalszej części Umowy **Zamawiającym lub PL06**,

a

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia - **Konsorcjum spółek** złożonym z:

1) **CompuGroup Medical Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, 20-149, przy ul. Do Dysa 9, NIP: 7121076075, REGON: 430585884, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000136033, BDO: 000297117, kapitał zakładowy 810.000,00 PLN, reprezentowaną przez:

   a) Waldemara Grudnia – Prezesa Zarządu

   będącą **Liderem Konsorcjum**

2) **COMP Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie 02-230 przy ul. Jutrzenki 116, NIP: 5220001694, REGON: 012499190, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, BDO: 000013641, kapitał zakładowy 14.795.470,00 PLN, reprezentowaną przez:

   a) Krzysztofa Morawskiego – Wiceprezesa Zarządu

   b) Andrzeja Wawra – Wiceprezesa Zarządu

   będącą **Członkiem Konsorcjum**

które reprezentowane jest przez **Lidera Konsorcjum, w imieniu którego działa Waldemar Grudzień**, zwane w dalszej części Umowy łącznie **Wykonawcą**

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie **Stronami.**

Preambuła

Zważywszy, że:

1) Strony w dniu 8 kwietnia 2022 r. zawarły umowę nr 20/2022, której przedmiotem jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR (dalej: „**Umowa**");

2) Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę Załącznika nr 9.2 do SIWZ oraz Umowy w zakresie dotyczącym liczby egzemplarzy Dokumentacji dostarczanej w formie papierowej oraz rodzaju nośników, na których mogłaby być dostarczana Dokumentacja w formie papierowej;

3) Zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian Umowy;

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w związku z § 20 ust. 1 lit. m) pkt ii, lit. p) Umowy Strony zawierają niniejszy aneks do Umowy o następującej treści:

§ 1.

1) W Umowie wprowadza się następujące zmiany:

   §6 ust. 6 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Poszczególne elementy Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia dostarczone zostaną Zamawiającemu przez Wykonawcę w języku polskim w formie pisemnej. Dokumentacja będzie dostarczona w postaci elektronicznej na odpowiednio oznakowanych nośnikach elektronicznych CD/DVD/pendrive umożliwiających jej *powielanie*. Dokumentacja Przedmiotu Zamówienia powinna zostać dostarczona przez Wykonawcę także w postaci papierowej w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy tłumaczenia z języka angielskiego dokumentacji firm trzecich, o ile producent nie dostarcza dokumentacji w języku polskim. Dokumentacja Przedmiotu Zamówienia elektroniczna i papierowa (ostateczna) ma być dostarczona Zamawiającemu w momencie zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru i jest warunkiem koniecznym do skutecznego zgłoszenia.".

2) Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

3) Aneks został sporządzony w formie elektronicznej i wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

4) Wszelkie zmiany aneksu wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY: **WYKONAWCA:**

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, Polska
KZ 810.000.00 PLN, REGON 430585884
KRS 0000136033, NIP PL 712-10-76-075
tel.+48 81 444-20-15,fax +48 81 444-20-18
BDO 000297117, www.cgm.com/pl

ANEKS DO UMOWY NR 20/2022

na Budowę i Wdrożenie Systemów Dziedzinowych, Platformy Regionalnej, GCPD i DR

zawarta w dniu 15 listopada 2023 roku pomiędzy:

1) **Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku** z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007521, REGON 770901497, NIP 839-24-35-368, reprezentowanym przez:

   Krzysztofa Sikorskiego - Dyrektor

   zwanym w dalszej części Umowy **Zamawiającym lub Podmiotem Leczniczym (PL)**,

a

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia - **Konsorcjum spółek** złożonym z:

1) **CompuGroup Medical Polska Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, 20-149, przy ul. Do Dysa 9, NIP: 7121076075, REGON: 430585884, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS: 0000136033 reprezentowaną przez:
   a) Waldemara Grudnia – Prezesa Zarządu

   będącą **Liderem Konsorcjum**
2) **COMP Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie 02-230 przy ul. Jutrzenki 116, NIP: 5220001694, REGON: 012499190, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS: 0000037706, reprezentowaną przez:
   a) Krzysztofa Morawskiego – Wiceprezesa Zarządu
   b) Andrzeja Wawra – Wiceprezesa Zarządu

   będącą **Członkiem Konsorcjum**

które reprezentowane jest przez **Lidera Konsorcjum, w imieniu którego działa Waldemar Grudzień**, zwane w dalszej części Umowy łącznie **Wykonawcą**

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie **Stronami.**

§ 1. Preambuła

Zważywszy, iż:

a) Strony w dniu 8 kwietnia 2022 r. zawarły umowę nr 20/2020 dotyczącą zamówienia publicznego na budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR (dalej: „Umowa").

b) Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na zmianę Umowy polegającą na rozszerzeniu jej zakresu o:

- dostawę i wdrożenie usługi katalogowej (Active Directory)

c) Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. – dalej „Pzp") zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne, jeżeli nie są istotne tj. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy. Wartość dopuszczalnej zmiany w przypadku niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwoty **131 499,30 zł,** zaś dotychczas nie nastąpiła zmiana Umowy na podstawie przywołanego przepisu.

d) Wykonawca wyraził zgodę na dokonanie wnioskowanej zmiany przedstawiając ofertę na łączną kwotę **131 499,30 zł,** zł brutto, na którą składają się:

wdrożenie ActiveDirectory; Parametryzacja; Inne oprogramowanie - Licencja na podłączenie usługi wraz z niezbędnymi licencjami - CGM oraz licencjami 1 Device CAL 150 sztuk oraz Vin Server Standard Core SLng LSA OLV 16L NL 3Y Ag Y1 AP - 1 sztuka

e) Na podstawie §20 ust. 2 Umowy, dopuszczalna jest stosowna zmiana Zestawienia Etapów Płatności. Opisana w pkt. 6) zmiana spowodowała uzgodnienie dodatkowego Etapu (B4A) wraz z przypadającą na niego kwotą wynagrodzenia i zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust.1 Umowy.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – dalej: Ustawy pzp oraz §20 ust. 2 Umowy, Strony zawierają niniejszy Aneks do Umowy o następującej treści:

§ 1.

1. W Umowie wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zakres Przedmiotu Umowy ulega rozszerzeniu o dostawę i wdrożenie usługi katalogowej (Active Directory). Opis dostaw i usług, o których mowa powyżej zawarto w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik do niniejszego aneksu.

1.2 Dostawy i usługi, których mowa w ust. 1.1 będą realizowane w ramach odrębnego Etapu B4A.

1.3 §9 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy stanowi cena ryczałtowa w całkowitej wysokości 1 446 491,40 zł złotych (słownie: milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100 złotych) brutto"

1.4. Załącznik nr 2 lit. b) do Umowy „Zestawienie Etapów Płatności" otrzymuje następujące brzmienie: „Ceny Brutto za poszczególne Etapy kształtują się zgodnie z poniższą tabelą. Płatności za poszczególne etapy są płatnościami częściowymi/ratalnymi. Rozliczenie całości umowy nastąpi po Protokole Odbioru Końcowego."

Numer ETAPU	Prace niezbędne do odbioru ETAPU	Cena brutto
B1	Wykonanie Struktury Systemu i Projektu PeZ.	**13 149,93 zł**
B2	Analiza Bezpieczeństwa Informacji PeZ.	**13 149,03 zł**
B3	Dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury Sprzętowej Serwerowej, Przeprowadzenie Testów oraz Instruktaży Stanowiskowych	**828 445,59 zł**
	Dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury Sprzętowej Stanowiskowej, Przeprowadzenie, Testów oraz Instruktaży Stanowiskowych	
	Dostawa, instalacja i konfiguracja Oprogramowania Standardowego w tym systemy operacyjne, systemy wirtualizacji, bazy danych, przeprowadzenie Testów oraz Instruktaży Stanowiskowych	
B4	Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI, przeprowadzenie Testów oraz Instruktaży Stanowiskowych. Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie Oprogramowania Warstwy Integracji do współpracy SSI w Podmiocie Leczniczym z Platformą Regionalną, przeprowadzenie Testów oraz Instruktaży Stanowiskowych w tym wykonanie integracji Szpitalnego Systemu Informatycznego w Podmiocie Leczniczym z Platformą Regionalną Systemu w GCPD/DR i przeprowadzenie Testów w celu kompletnego uruchomienia Oprogramowania eUsług Platformy Regionalnej	**328 748,25 zł**
B4A	Dostawa i wdrożenie oprogramowania usługi katalogowej (Active Directory)	**131 499,30 zł**
	Protokół Odbioru Końcowego	**131 499,30 zł**
	Razem	**1 446 491,40 zł**

1.6. Załącznik nr 4) lit. g) do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia", Punkt 6 „Organizacja Wdrożenia (Część wspólna)", Podpunkt 6.1 „Założenia podstawowe", Tabela 1 „Harmonogram Wdrożenia" – w części odpowiadającej zakresowi właściwemu dla Podmiotu Leczniczego otrzymuje następujące brzmienie:

Numer ETAPU	Zakres ETAPU	Miesiąc realizacji (liczony od dnia podpisania Umowy)																				
Platforma Regionalna (warstwa regionalna – zakres obejmujący Podmiot Leczniczy)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21÷48
B1	Wykonanie Struktury Systemu i Projektu PeZ.	X	X	X	X																	
B2	Analiza Bezpieczeństwa Informacji PeZ	X	X	X	X																	
B3	Dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury Sprzętowej Serwerowej przeprowadzenie Testów oraz Instruktaży Stanowiskowych. Dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury Sprzętowej Stanowiskowej, przeprowadzenie Testów oraz Instruktaży Stanowiskowych. Dostawa, instalacja i konfiguracja Oprogramowania Standardowego w tym systemy operacyjne, systemy wirtualizacji, bazy danych, przeprowadzenie Testów oraz Instruktaży Stanowiskowych.				X	X	X	X	X													
B4	Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI, przeprowadzenie Testów oraz Instruktaży Stanowiskowych. Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie Oprogramowania Warstwy Integracji do współpracy SSI w Podmiocie Leczniczym z Platformą Regionalną, przeprowadzenie Testów oraz Instruktaży Stanowiskowych w tym wykonanie integracji Szpitalnego Systemu Informatycznego w Podmiocie Leczniczym z Platformą Regionalną Systemu w GCPD/DR i przeprowadzenie Testów w celu kompletnego uruchomienia Oprogramowania eUsług Platformy Regionalnej.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
B4A	Dostawa i wdrożenie oprogramowania usługi katalogowej (Active Directory)																			x	X	

§ 2.

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
3. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY: **WYKONAWCA:**

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, Polska
KZ 810.000.00 PLN, REGON 430585884
KRS 0000136033, NIP PL 712-10-76-075
tel.+48 81 444-20-15,fax +48 81 444-20-18
BDO 000297117, www.cgm.com/pl